

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Лицей № 66»  
(БОУ г.Омска «Лицей № 66»)

Принята

Совет БОУ г.Омска  
«Лицей № 66»

протокол № 5

«14» апреля 2022 г.

Согласована

Директор департамента  
образования Администрации  
города Омска

  
О.Р. Онищенко

М.П.

«15» апреля 2022 г.

Утверждена

приказом № 75-д  
от 14.04.2022

  
Н.Н.Небесная

М.П.

«14» апреля 2022 г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

бюджетного образовательного учреждения города Омска  
«Лицей № 66»

Управленческий проект

«Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в БОУ г. Омска «Лицей № 66»

Омск 2022 год

Паспорт управленческого проекта  
«Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в БОУ г.Омска «Лицей № 66»  
 полное наименование проекта

I. Общая информация.		
1	Наименование проекта.	Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в БОУ г.Омска «Лицей № 66»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г. № 101). Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, раздел 6.2. Указ губернатора Омской области от 24.6.2018 № 93.
3	Инициатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Онищенко Ольга Романовна, директор департамента образования Администрации города Омска
4	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»; Васюхичев Дмитрий Витальевич, начальник отдела общего образования департамента образования Администрации города Омска
5	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Небесная Наталья Николаевна, директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»
6	Заместитель руководителя проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Ломакина Ия Владимировна, заместитель директора БОУ г.Омска «Лицей № 66»
7	Перечень исполнителей проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Арефьева Наталья Александровна, заместитель директора; Соболева Татьяна Константиновна, заместитель директора; Усик Ольга Степановна, заместитель директора; Баландина Ирина Александровна, учитель начальных классов, руководитель кафедры начальных классов; Виноградова Анна Викторовна, учитель математики, руководитель кафедры математических наук; Виноградова Вероника Николаевна, учитель английского языка, руководитель МО иностранных языков;

		Ларина Ирина Владимировна, учитель физической культуры, руководитель кафедры прикладных наук; Касимова Алия Аскербековна, учитель истории, руководитель МО учителей истории и обществознания; Слезнова Татьяна Эрнестовна, учитель географии, руководитель кафедры естественнонаучных дисциплин;
8	Координатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Романенко Светлана Андреевна, заведующий научно-методическим отделом бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»
<b>II. Описание проекта.</b>		
9	Основание для инициации проекта	Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101).
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальный план перехода образовательных организаций города Омска на обновленные ФГОС НОО, ООО на март - декабрь 2022 г.
11	Цель реализации проекта	Обеспечение готовности образовательной организации к переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО.
12	Задачи проекта	1) обеспечить вариативность содержания ООП НОО, ООП ООО; 2) организовать методическое сопровождение педагогов в части работы с планируемыми результатами; 3) привести в соответствие с действующим законодательством локальные акты образовательной организации, связанные с образовательным процессом; 4) определить алгоритм реализации обновления содержания деятельности при реализации ФГОС.
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	1) обеспечено изучение на углубленном уровне не менее одного предмета и из перечня (математика, информатика, физика, химия, биология); 2) обучается по индивидуальному учебному плану не менее ___ % обучающихся; 3) согласован и реализуется план работы методической службы образовательной организации; 4) 100 % локальных актов образовательной организации приведены в соответствие с действующим законодательством (в соответствии с листом самооценки); 5) внедрена система реализации обновленных ФГОС НОО, ООО.

14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Подготовительный этап	14.03.2022	25.03.2022
		Основной этап	26.03.2022	01.09.2022
		Заключительный этап	02.09.2022	31.12.2022
15	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Муниципальный подпроект «Управление реализацией индивидуальной программ профессионального развития педагогов»; муниципальный подпроект «Будущий учитель - учитель будущего»; муниципальный проект «Развитие сети школьных информационно-библиотечных центров города Омска через организацию координационной деятельности городского ресурсного информационно-библиотечного центра».		
17	Основные риски реализации проекта	1) несоответствие материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС; 2) дефицит педагогических кадров; 3) профессиональный дефицит в части работы с планируемыми результатами и формирующим оцениванием. Пути реализации рисков: 1) заключение договоров сетевого взаимодействия; 2) комплекс мер по обеспечению сохранности педагогических кадров; 3) реализация комплекса мер: методическое сопровождение, курсы повышения квалификации, использование тренажера для самообразования.		

План мероприятий проекта.  
«Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в БОУ г.Омска «Лицей № 66»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результата реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
I Подготовительный этап						
1	Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)	14.03.2022	25.03.2022	карта самодиагностики	1	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»
2	Организация и проведение информационной кампании	14.03.2022	01.04.2022	доля родителей обучающихся 1-8 классов, задействованных в информационной кампании	100 %	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»
3	Организация работы «горячей линии» образовательной организации по вопросам введения ФГОС	14.03.2022	01.04.2022	ответы на обращения граждан	1	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»
4	Мониторинг УМК в соответствии с ФГОС	14.03.2022	01.04.2022	аналитическая справка	100 %	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66», Ломакина И.В., заместитель директора, Мисюль М.А., педагог-библиотекарь, руководители кафедр и МО
II Основной этап						
1	Заседание МС по подготовке	25.03.2022	28.03.2022	Материалы для педсовета.	1	Небесная Н.Н., директор БОУ

	педсовета по разработке ООП			Ознакомление педагогического коллектива		г.Омска «Лицей № 66»; Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора;
2	Разработка и коррекция локальных актов	26.03.2022	26.08.2022	Наличие локальных актов	Перечень	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»; Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора;
3	Заседание педсовета по разработке ООП	28.03.2022	28.03.2022	Приказ о создании творческих групп по разработке ООП	1	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»; Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора;
4	Заседание МС по внесению изменений в план методической работы	28.03.2022	28.03.2022	План мероприятий методической службы по подготовке педагогов к реализации	1	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»; Ломакина И.В., заместитель директора;

						Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора; руководители кафедр и МО
5	Разработка плана комплектования УМО. Внесение изменений	28.03.2022	29.03.2022	Перечень учебно-методического обеспечения	1	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»; Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора; руководители кафедр и МО; Мисюль М.А., педагог-библиотекарь;
6	Семинар для педагогов «Образовательные результаты по обновленным ФГОС»	29.03.2022	29.03.2022	Компетенции педагогов по теме семинара, снятие тревожности Формирование мотивации	100%	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»; Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора; руководители кафедр и МО
7	Педсовет по представлению варианта ООП НОО и ООП ООО	30.03.2022	30.03.2022	ООП НОО ООП ООО	1 1	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»;

						Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора; руководители кафедр и МО
8	Семинар «Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО»	01.04.2022	01.04.2022	Обученные педагоги	100%	Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора;
9	Мониторинг кадровых ресурсов, материально-технических ресурсов, учебно-методических ресурсов	02.04.2022	05.04.2022	Аналитическая справка	100%	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»; Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора; руководители кафедр и МО; Овчинникова О.Н., заведующий хозяйством; Надыкто Е.С., ведущий бухгалтер;
10	Педсовет «Планируемые результаты как	04.04.2022	04.04.2022	Протокол пед.совета	1	Небесная Н.Н., директор БОУ



	часть содержания ООП НОО, ООП ООО»					г.Омска «Лицей № 66»; Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора; руководители кафедр и МО
11	МС «Требования к разработке рабочих программ по предмету»	05.04.2022	05.04.2022	Структура РП и пояснительной записки. Соответствие планируемых результатов личностных – РП воспитания	Памятка + чек лист	Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора; руководители кафедр и МО
12	Заседание МС по разработке плана методического оснащения	05.04.2022	06.04.2022	План методического оснащения	1	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»; Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора; руководители кафедр и МО
13	Мониторинг потребностей участников образовательных отношений (родителей,	06.04.2022	09.04.2022	Аналитическая справка	% потребн остей	Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора;

	обучающихся в начальной и основной школах)					Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора; классные руководители;
14	Семинар по реализации РП воспитания – модуль «Школьный урок»	08.04.2022	08.04.2022	Обученные педагоги	100%	Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора;
15	Семинар для педагогов «Требования к рабочим программам»	12.04.2022	12.04.2022	Компетенции педагогов по теме семинара, снятие тревожности Формирование мотивации	100%	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»; Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора; руководители кафедр и МО
16	Заседания МО по предметам. Выстраивание соответствия содержания и планируемых результатов по параллелям. Экспертиза программ	15.04.2022	20.04.2022	Сконструированные примерные рабочие программы	100	Руководители кафедр и МО
17	Родительское собрание «Реализация обновленного ФГОС: традиции и инновации»	15.04.2022	18.04.2022	Информирование родителей Снятие тревожности Ответы на вопросы	100%	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»;

						Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора; Бровкина Н.А., педагог-психолог; классные руководители;
18	Индивидуальные консультации родителей педагогом-психологом по обновленным ФГОС	15.04.2022	01.09.2022	Снятие тревожности Ответы на вопросы	100% обратившихся	Классные руководители; Бровкина Н.А., педагог-психолог;
19	Стратегическая сессия методического совета школы по разработке плана методического сопровождения педагогов в части работы с планируемыми результатами	18.04.2022	18.04.2022	Протокол метод.совета,  План методического сопровождения	1  1	Ломакина И.В., заместитель директора
20	Творческие группы по параллелям «Единые требования к работе с планируемыми результатами»	23.04.2022	12.05.2022	Памятка для педагогов	100%	Руководители творческих групп
21	Заседание МО по теме «Конструирование рабочих программ с учетом обновленных ФГОС, раздела «Планируемые результаты»	25.04.2022	25.04.2022	Протокол ШМО  Проекты рабочих программ	1 (по кол-ву ШМО) По кол-ву предметов	Руководители кафедр и МО

22	Семинар для педагогов «Использование ЭОР и ЦОР в образовательном процессе»	26.04.2022	26.04.2022	Компетенции педагогов по теме семинара, снятие тревожности Формирование мотивации	100%	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»; Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора; руководители кафедр и МО
23	Семинар для педагогов «Оценка достижения образовательных результатов обучающимися»	17.05.2022	17.05.2022	Компетенции педагогов по теме семинара, снятие тревожности Формирование мотивации	100	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»; Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора; руководители кафедр и МО
24	Заседание экспертной комиссии по установлению соответствия планируемых результатов рабочих программ ООП НОО, ООП ООО	20.05.2022	27.05.2022	Адресные рекомендации  Экспертные листы  Справка	1  По кол-ву ШМО 1	Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора; руководители кафедр и МО
25	Педсовет по согласованию ООП, рабочих	27.05.2022	27.05.2022	ООП, согласованные	100%	Небесная Н.Н., директор БОУ

	программ, в том числе работа по формированию планируемых результатов			рабочие программы		г.Омска «Лицей № 66»; Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора;
26	Организация неформального образования педагогов	01.06.2022	01.09.2022	Сертификаты	По количеству педагогов	Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора;
27	Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)	20.08.2022	31.08.2022	карта самодиагностики	1	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»;
28	Августовский педсовет по итогам подготовки рабочих программ с учетом обновленных ФГОС, раздела «Планируемые результаты»	25.08.2022	25.08.2022	Протокол педсовета	1	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»; Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора; руководители кафедр и МО

29	Разработка программы развития	01.05.2022	31.12.2022	Программа развития	1	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»; Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора; руководители кафедр и МО
30	Внесение изменений в ВСОКО	01.05.2022	31.08.2022	План ВСОКО	1	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»; Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора; руководители кафедр и МО
31	Внесение изменений в учебный план учреждения	14.03.2022	04.04.2022	Учебный план	1	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»; Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора;
32	Создание рабочей группы по	01.05.2022	31.12.2022	Локальные акты	100%	Небесная Н.Н., директор БОУ

	внесению изменений в локальные акты учреждения					г.Омска «Лицей № 66»; Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора;
33	Внесение изменений в ООП в части учебного плана, рабочих программ, и планируемых результатов	01.05.2022	31.08.2022	ООП НОО, ООП ООО	1	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»; Ломакина И.В., заместитель директора; Усик О.С., заместитель директора; Арефьева Н.А., заместитель директора; Соболева Т.К., заместитель директора;
III Заключительный этап						
1	Мониторинг реализации готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)	01.12.2022	21.12.2022	карта самодиагностики	1	Небесная Н.Н., директор БОУ г.Омска «Лицей № 66»;

